Zatacznik Nr 1a
do regulaminu kontroli

PROTOKOL Z KONTROLI

na etapie po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia
w ramach umowy z WFOSIGW w Toruniu
umowa Nr PB10036 z dnia 08.09.2010

Powiat Sepolenski

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Jacek Krakowski- starszy specjalista

(kontrole przeprowadzil, przeprowadzili)

p. Tomasz Cyganek — Starosta Sepolenski
(imig i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

p. Barbara Wisniewska- dyrektor Wydzialu Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska
(imig i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania )

I. Data rozpoczecia kontroli: 23.03.2011 r.
Il. Data zakonczenia kontroli: 23.03.2011 r.
lll. Zakres kontroli:
Kontrola wykonania zakresu rzeczowego w terenie.
IV. Podstawowe dane dotyczace kontrolowanego zadania (przedsiewziecia):

1. Nazwa zadania (przedsiewzigcia):
Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Zespotu Szkét nr 2 w
Sepolnie Krajenskim oraz Zespotu Szkol Centrum Edukacyjne i Liceum
Ogolnoksztalcacego w Wiechorku.

2. Inwestor bezposredni:
Powiat Sepolenski
Inspektor nadzoru (imig i nazwisko, uprawnienia):  p. Bozena Mikicka, upr. bud. ,GP-KZ-
7342-/187/92

. Weryfikacja dokumentéw formalno — prawnych:
e pozwolenje na budowq (Nr, data uprawomocnienia, przez kogo wydane):
- Pozwolenie na wykonanie rob6t bud. nr 7351-3-35/09
z dnia 27.01.2010 wydane przez Staroste Sepolenskiego,
- Zgloszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 21.05.2009

|95

4. Weryfikacja dokumentéw dotyczacych wykonawcey, dostawcey azwa i adres, ewentualne zmiany):
»DOMPOL” Sp. z 0.0. Torun, ul. Bartkiewiczéwny 98
4.1. Umowa z Wykonawcq (DOStaWCQ)(ewenlualne aneksy, czego dotycza).
Nr AB.342-1/10 , z dnia 27.04.2010 ,
data rozpoczecia robot (dostaw): 27.04.2010,
data zakonczenia rob6t (dostaw): 30.09.2010,
wartos¢ robot — brutto : 1.092.764,80 z1.

4.2. Kierownik budowy (imie i nazwisko, uprawnienia): p. Benedykt Dolatowski-



upr. bud. UAN-N/8342/42/TO/88,

4.3

V.

. Dziennik bUdOWyZ (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego iich

wplyw na realizacje umowy z WF): 11T AB7351-3-35/09 WYd'dI]y 16.02.2010 r. przez Starostwo
Powiatowe w Sepélnie Kraj. Wpisy byty prowadzone regularnie. Ostatni wpis zostal

wykonany 18.10.2010 1.

Weryfikacja dokumentow WFOSIGW w Toruniu:
Umowa z WFOSIGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PB10036/OA-wnc , z dnia 08.09.2010,

koszt catkowity zadania (przedsigwzigcia): 1.143.910,40 7.,
planowane zrodta finansowania zadania (przedsigwzigcia):

a) srodki wlasne: 12.787,40 zl.

b) pozyczka WFOSIGW w Toruniu: 273.190,00 z1.

¢) dotacja RPO — 857.932,80 zi

planowana data rozpoczecia zadania (przedsigwzigeia) 04.05.2009 .,

planowana data osiagnigcia efektu rzeczowego 31.10.2010 1.,
planowana data osiagnigcia efektu ekologicznego 31.10.2011 r..

Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (W odniesieniu do poszczegdlnych pozycji

harmonogramu rzeczowo- finansowego:
¢) Zakres rzeczowy zadania wraz z wyszczego

Inionym udziatem WFOS i GW:

Wyszczegolnienie Wartos$¢ Zaawansowanie na
pozycji dzien 23.03.2011
Jednostka| ____ | rzeczowe | finansowe
miar WFOSIGW
kpl. 0,00 % %
1 Opracowanie dokumentacji projektowe; z kosztorysami. 35.965.6
kpl. 0,00 100 100
Nadzor inwestorski. Zadanie 10980.00 100 100
2
0,00
Termomodernizacja budynkéw ZS nr 2 w Sgpélnie Kraj | 147,53
3] Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. m2/ 5,6
’ m2 146.461.9
30.000,00 100 100
Termomodernizacja budynkow ZS nr 2 w Sgp6lnie 607,5
3.2 | Kraj -docieplenie dachu. m2 17.710,37
10000,00 100 100
13 Termomodernizacja budynkéw ZS nr 2 w Sepdlnie Kraj | 805,37 235.111.06 100 100
~ | Docieplenie $cian m2 59.820,84
Termomodernizacja ~ Sali ~ Gimnastycznej ~ ZSCE 29.290.76
4.1 | Wiecbork - ocieplenie stropodachu 3:487,70 100 100
600m2
Termomodernizacja Sali Gimnastycznej ZSCE 193,8 /
4o Wiecbork - Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej 91 me %%%’% 100 100
4.3 | Termomodernizacja ~ Sali ~ Gimnastycznej  ZSCE| 936 142.680.61
Wiecbork -Docieplenie $cian m2 40.000,00 100 100

-

%

'




Termomodernizacje budynkéw ZSCE i LO Wiecbork- 144.660.49
5,1 | Docieplenie dachu, #0.000,00 100 100
1775 m2
Termomodernizacj¢ budynkow ZSCE i LO Wiecbork- 100 100
; g L. N 467,3
5,2 | Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej m2/25.6 | 285.712.23
m2 70.000,00
Termomodernizacj¢ budynkow ZSCE i LO Wiecbork- 319,73
. L 2 49.157.94
5,3 | Dociepl fundamentowych o Zat
, ocieplenie $cian fundamentowyc 0.881.46 100 100
Promocj¢ projektu - 4.200 zt/ 0 zt, 4.200.00
6 0,00 100 100
RAZEM: 1.143.910.,40
273.190,00,00

2. Terminowos¢ realizacji:

zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z zamierzeniami i harmonogramem.

3.Terminowos$¢ przekazywania srodkow WFOSiGW w Toruniu dla wykonawcey (erminowo,
nieterminowo, w przypadku opdznien podac ich wielkog¢):

Srodki z WFOS i GW przekazano wykonawcy zgodnie z wymogiem § 5, ust. 4 Umowy
pozyczki.

4. Wielkos¢ dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 273.190,00 z1., tj. cala kwote
pozyczki.

5. Naklady poniesione do dnia kontroli przedstawiono w zataczonym

zestawieniu (wg ponizszego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

OGOLEM - 1.143.910,40 7 (Wykaz faktur dostarczony ze Sprawozdaniem)

6. Zobowigzania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych
i nie zaplaconych faktur po uplywie ich platnosei): Brak zobowigzan kontrahenta wzgledem Wykonawcy,

6. Inne uwagi i spostrzezenia wynikajace z przebiegu kontroli (np. dotyczace jakosci robot, prawidlowosci
sporzadzenia protokoléw odbioru i wnioskoéw o uruchamianie transz srodkéw WF, spojnosci informacji zawartych w przedstawionych

dokumentach):

Brak
VI. Wnioski z kontroli:

1. Zadanie zostato zrealizowane w terminie
2. Jest osiggany efekt ekologiczny.
3. Srodki z WFOS i GW przekazano wykonawcy zgodnie z wymogiem paragrafu

5, ust4 Umowy pozyczki
4. Kontrahent ztozyt dokumenty zwigzane ze sprawozdaniem z wykonania
zadania.

VI. Protokoét sporzadzono w dwéch egzemplarzach z ktérych jeden doreczono

kierownikowi jednostki kontrolowanej:
Tomaszowi Cygankowi- Staroscie Sepolenskiemu,

VIIL Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej:



VIIL Tomasza Cyganka- Starostg Sepolenskiego.
o mozliwosci zgloszenia ewentualnych zastrzezen co do tresci protokotu oraz o udzieleniu

pisemnych wyjasnien w terminie do 06.04. 2011.
Protokot stuzy tylko do uzytku stuzbowego.

Data 23.03.2011 .
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(podpis klurowmkajedréstkl kontrolowanej lub upowaznionej przez
niego osoby)

(podpis osoby kontrolujacej)



