Protokot Nr 47/14
z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow

w dniu 28 lipca 2014 roku
W posiedzeniu udzial wzieli:
1. Kazimierz Fiatkowski - Przewodniczacy Komisji
2. Jarostaw Tadych - Cztonek Komisji
3. Henryk Dabrowski - Cztonek Komisji
4. Henryk Pawlina - Cztonek Komisji
5. Tomasz Cyganek - Cztonek Komisji
6. Bernard Ortowski - Cztonek Komisji

oraz zaproszeni goscie wedhug listy obecnosci stanowiacej zatgcznik nr 1 do
niniejszego protokotu.

Przewodniczacy Komisji powital cztonkéw Komisji oraz zaproszonych gosci o
godzinie 9%, a nastepnie przedstawit porzadek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia zmian w
budzecie Powiatu Sepolenskiego na 2014 rok.

2. Sprawy wniesione.

3. Zakonczenie.

Porzadek obrad zostat zaopiniowany jednoglosnie pozytywnie.

Ad. 1.
E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego przedstawil informacje, dlaczego to

podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu zostanie podjeta uchwata w
sprawie zmiany uchwaly dotyczacej przebudowy drogi publicznej relacji Sepodlno
Kraj. — Nowy Dwor — Wigcbork. Poinformowat, ze odbyly si¢ 4 przetargi
nieograniczone, z ktérych to dwa zostaly uniewaznione. Do polowy kwietnia
trwaly zmagania, aby przywroci¢ ,.schetynowki”. Pojawita si¢ informacja, ze w
tym roku mozemy otrzyma¢ dotacje w wysokosci 50 %. Po pierwszym przetargu
na roboty drogowe nie zgtosil si¢ zaden oferent. Na kolejny przetarg zgtosito sie 3
wykonawcéw. Niestety zaproponowane kwoty na to zadanie byly przerazajace. Na
trzeci przetarg pojawito sie 2 wykonawcow. Firma Strabag dat najkorzystniejsza
oferte. Po zbadaniu wszystkich oferty, komisja orzekta ze oferty sa wazne. Zadanie
to moze by¢ realizowane na zasadach we wniosku aplikacyjnym.

Przewodniczacy Komisji uwaza, ze ta kwestia jest niezwykle wazna.

W. Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawit projekt uchwaly w sprawie
uchwalenia zmian w budzecie Powiatu Sepolefiskiego na 2014 rok m(zat. nr 2).
Przewodniczacy Rady Powiatu wirgcil, ze powiat dodaje 241 tys. zt na to
zadanie.

Starosta p. J. Tadych poinformowal, ze wptynal 130 zt zostanie przesunigcie
przeznaczone na droge w Zabartowie.



Radny H. Dabrowski zapytat skad biorg sie klopoty wykonawcoéw drog, aby
przystapili Oni do przetargu. Jakie sa to czynniki? Zwrécil uwage, ze koszty
proponowane sg zazwyczaj nizsze.

E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego oznajmit, ze relacje cenowe musza byé
ustawione na podstawie aplikacji. Poinformowal o realizacji zadania Wisniewka,
ktére nastapito w ubieglym roku. Obawia sig, ze gdyby pojawil sie¢ kolejny
przetarg oferenci, nie zaszli by z ceny. Wzrost cen powoduje to , ze wykonawcy
zaczynaja kalkulowaé, aby nie dokfadaé¢ do realizacji inwestycji. Wstepne
podpisanie umowy ze Strabagiem nastapi w najblizszy czwartek.

Radny H. Dabrowski zapytal, czy nie ma zagrozenia odno$nie terminu
zakonczenia prac?

E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego oznajmil, iz 29 listopada to termin
zakonczenia realizacji zadania. Wszystkie zadania zawsze z sukcesem byty
koriczone w terminie. Zwrécit uwage, ze czasami warunki atmosferyczne, sa
nieprzewidywalne. Do kwoty zmian proponowanych przez Zarzad Powiatu
wliczone sg koszty nadzoru inwestorskiego z innych branz.

Rady H. Pawlina zapytal o koszt finansowy w wysokosci 3.557.236,65 zt
znajdujacy sig¢ w tabeli 2b, ktory stanowi zatacznik do projektu uchwaty w sprawie
zmian w budzecie. Zauwazyt, ze wyliczone proporcje 0 s3 0 55 tys. zi. mniejsze.
Zapytat jakie koszty niekwalifikowane poniést powiat w zwiazku z tym zadaniem
ktére nie zostanie ujete?

W. Rembelski Skarbnik Powiatu odniost si¢ do zapytania, poinformowal, iz w
rubryce 6 tabeli 2b znajduja sie laczne koszty finansowe w roku ubiegtym,
natomiast rubryka 7 méwi o kosztach poniesionych w tym roku budzetowym.
Rady H. Pawlina zapytat, czy wszystkie koszty poniesione do 1 stycznia sg to
kosztami niekwalifikowane.

E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego poinformowat, ze generalizujac
wszystkie koszty gminy sa one kosztami niekwalifikowanymi.

Rady H. Pawlina zapytat, do kiedy powiat ma czas zwiazany z oferta
przetargowa.

E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego poinformowat, ze jest to termin 30 dni
liczac od 17 lipca.

Rady H. Pawlina zauwazyl, ze jestesmy ofiarami zonglerki pomiedzy urzedami.
Uwaza, ze szanse na zmieszczenie sic w planie budzetowym bylyby blizsze
realizacji. Oznajmit, ze zawsze byt oredownikiem realizacji tej inwestycji.
Przewodniczacy Komisji zwrécil uwage, ze dochody majatkowe wynosza
4.696.040,00 zi, a wydatki majatkowe wynosza 6.251.684,00 zt. Podniost, ze
brakuje mu jakiej$ jasnosci.

W. Rembelski Skarbnik Powiatu poinformowat, ze pozostate wydatki
finansujemy z dochod6w majatkowych biezacych.

Wicestarosta A. Chatlas oznajmil, ze czwarty przetarg w pordwnaniu z
poprzednimi miat zmienione warunki, zostata wpisana mozliwo$¢ zaplaty za
zadanie w trakcie realizacji inwestycji. Domniemywal, jak to si¢ przeniesie na
ostateczny ksztatt umowy.

E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego ma przygotowany wzor umowy. Czy
bedzie to fakultatywnie zapisane, ze bedziemy zmuszeni do czesciowego



sfinansowania w trakcie trwania umowy, pytanie jest poprzedzone wczesniejszymi
»Zmaganiami” z innymi firmami. Projekt umowy jest integralng czescia
specyfikacji zamdwienia.

Wicestarosta A. Chatlas jego pytanie bylo poprzedzone glosami z zewnatrz
zeby jaka$ firma nas nie wykiwata.

E. Eckert Dyrektor Zarzadu Drogowego poinformowal, ze nie ma takiej
mozliwosci.

Komisja zaopiniowata projekt uchwatly jednogtosnie pozytywnie.

Ad.2.
Przewodniczacy Rady Powiatu zamknat posiedzenie Komisji o0 9%

Protokotowata:
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Monika Wojtalewicz



