



ERRATA

do projektu *Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej* przyjętego uchwałą Nr 37/1265/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2015 r.

Str. 94

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

Jest: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – po 2017 r.

Powinno być: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – od 2016 r.

Jest: Termin realizacji rzeczowej – po 2017-2020+

Powinno być: Termin realizacji rzeczowej – od 2016 do 2020

Str. 98

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023

Jest: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – po 2017 r.

Powinno być: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – od 2016 r.

Jest: Termin realizacji rzeczowej – po 2017-2020+

Powinno być: Termin realizacji rzeczowej – od 2016 do 2020

Str. 99

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194

Jest: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – po 2017 r.

Powinno być: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – od 2016 r.

Jest: Termin realizacji rzeczowej – po 2017-2020+

Powinno być: Termin realizacji rzeczowej – od 2016 do 2020

Str. 102

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogóźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola – Sępólno Krajeńskie

Jest: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – 2017 r.

Powinno być: Gotowość do złożenia wniosku aplikacyjnego – od 2016 r.

Jest: Termin realizacji rzeczowej – po 2017-2020+

Powinno być: Termin realizacji rzeczowej – od 2016 do 2020