URZAD KONTROLI SKARBOWEJ Bydgoszcz, 2011-04-14
W BYDGOSZCZY
ul. Dr K. Marcinkowskiego 7
85-959 Bydgoszcz
Egz.nr |
Nr sprawy: UKS0491/W3E/722/16/11/48/699

PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w dniach 18, 23.03. i 14.04.2011 r. w:

Powiecie Sepolenskim
ul. Ko$ciuszki 11, 89-400 Sepélno Krajenskie
NIP: 5611327106

w zakresie projektu:
Termomodernizacja budynkéw o$wiatowych Zespolu Szkél Nr 2
w S¢pélnie Krajenskim oraz Zespotu Szkél Centrum Edukacyjne
i Liceum Ogolnoksztalcagce w Wiecborku

numer projektu: RPKP.02.03.00-04-006/09-01
numer wniosku o platnosé: RPKP.02.03.00-04-006/09-05

w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania $rodkami
pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa  Kujawsko-Pomorskiego, prowadzonego na podstawie upowaznienia
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-56/2011 z dnia 8 lutego
2011 r.

Protokot sporzadzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 . Nr 8 poz. 60 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).
Czynnosci przeprowadzili:

Mirostaw Rézycki - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji stuzbowej 03121,
Robert Ulatowski - komisarz skarbowy, nr legitymacji stuzbowej 05074.

Czynnosci zostaly przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sepdlnie
Krajenskim (jednostka organizacyjna beneficjenta) przy ulicy Kosciuszki 11.

Osoba obecna przy czynnosciach:

Matgorzata Pyszke — Inspektor Wydziatu Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska



I.  ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI
Czynnosci dotyczyly nastgpujacych obszarow:

1. Czy operacja spelnia kryteria wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego
oraz zostala zrealizowana zgodnie z umow3 o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze
wszystkimi warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych
celow? (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

- wniosek beneficjenta o ptatnos¢ posrednig nr RPKP.02.03.00-04-006/09-05 za okres
do 27.08.2010 r. ztozony do Urzgdu Marszatkowskiego w Toruniu 13.09.2010 r. wraz
z zatacznikami,

- protok6t z odbioru czg$ciowego oraz przekazania do eksploatacji obiektu
z 29.07.2010r. dla sali gimnastycznej ZSCE w Wigcborku,

- dokument przyjecia $rodka trwatego OT nr 1/2010 z dnia 25.08.2010 r. dot.
termomodernizacji Sali gimnastycznej ZSCE w Wiecborku,

- protokdt przekazania — przejecia Srodka trwatego — inwestycji nr 3/2010 z dnia
25.08.2010 r.,

- uchwale Rady Powiatu Sepolenskiego nr XXXI1/210/01 z 28.12.2001 r. w sprawie
wprowadzenia w zycie statutu Powiatu Sgpolenskiego.

Na podstawie badania ww. dokumentéw sprawdzono wykonanie termomodernizacji sali
gimnastycznej nalezacej do ZSCE w Wigcborku.

2. Czy wydatki zadeklarowane sa zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 wust. 2 pkt b
Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto wniosek o platnosé posrednia:

Wartos¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platnosé zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 RPKP.02.03.00-04-006/09-05 218.590,82 zt
oraz:
- faktury VAT o nr:

« 100802 z 26.07.2010 r. wystawiona przez WK Sp. z 0.0. z siedzibg w S¢polnie
Kraj. ul. Kosciuszki 15, na kwote brutto 200,01 zl za ogloszenie prasowe dot.
realizowanego projektu,

* 003/8/2010 z 02.08.2010 r. wystawiong przez Drukarniec DANIEL Ewa
Wierzchucka z siedzibg w Sepolnie Kraj. ul. Wiatrakowa 3 na kwotg brutto 780,00
7} za wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych,

« 01/VII/2010 z 03.08.2010 r. wystawiong przez Uslugi Handel Produkcja
PROJBUD Sp. z o.0. z siedzibg w S¢polnie Kraj. ul. Sportowa 22 na kwote brutto
3.660,00 zt za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
termomodernizacji budynkow oswiatowych,

* 953/10 z 02.08.2010 r. wystawiong przez DOMPOL Sp. z o0.0. z siedzibg
w Toruniu, ul. Bartkiewiczowny 98 na kwote brutto 213.950,81 =zt =za
termomodernizacje sali gimnastycznej,



— wyciag z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spotdzielczy w Wiecborku,
Oddziat w S¢pélnie Krajeniskim nr 006/2010 z dnia 27.08.2010 r. wraz z poleceniami
przelewu nr: 5/1262, 5/1263/ 5/1260, 5/1258,

— zapisy na kontach ksiegowych nr:

+ 080-4"Srodki trwale w budowie",

* 135" Rachunek $rodkéw funduszy specjalnego przeznaczenia",

* 201/54, 201/95, 201/104, 201/ 1119 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
* 853 "Fundusze pozabudzetowe",

- zarzadzenie Starosty Sepolefiskiego nr 10/10 z 26.05.2010 r. w sprawie zasad
rachunkowosci Budzetu Powiatu Sepoleniskiego.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

- posiadanie przez beneficjenta dokumentéw wspierajacych wniosek o ptatnosé (faktury,
przelewy i inne dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej) zlozonych do
Instytucji Zarzadzajacej,

- poniesienie wydatkéw w znaczeniu kasowym,

- Sposob ksiggowania wydatkéw wykazanych w badanym wniosku o ptatnosé,

- powigzanie wydatkow zadeklarowanych we wniosku o platno$é posrednia
z projektem objetym czynnosciami audytowymi,

- sposéb opisania faktur potwierdzajacych poniesienie wydatkéw wykazanych we
wniosku o ptatnosé¢ posrednia.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sg zgodne z zasadami wspoélnotowymi
i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt ¢ Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

3.1. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi

w przepisach unijnych i krajowych?

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

- umowg nr AB.342-1/10 zawarta 27.04.2010 r. z "DOMPOL" Sp. z o.0.,
ul. Bartkiewiczéwny 98, 87-100 Torun (wykonawcg robét budowlanych),

- dziennik budowy nr AB.7351-3-35/09, wydany 16.02.2010 1.,

- protokoét odbioru wykonanych robét z 29.07.2010 r., sporzadzony dla obiektu sala
gimnastyczna ZSCE w Wiecborku,

- umowe nr AB.342-2/10 zawartg 26.04.2010 r. z U.H.P. "PROJBUD" Sp. z o.0.,
ul. Sportowa 22, 89-400 Sgpoélno Kraj. (podmiotem pelnigcym funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego),

- umowe nr RO.0718-5/10, zawarta 18.05.2010 r. z F.UW. "DANIEL" Ewa
Wierzchucka, ul. Wiatrakowa 3, 89-400 Sepolno Kraj. ("Drukarnia Daniel") na
wykonanie 3 tablic informacyjnych i pamiatkowych,

- umowe nr RO.0718-5-1/10, zawarta 18.05.2010 r. z ,,WK” Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki
15, 89-400 Sepolno Kraj. ("Drukarnia Daniel") na publikacj¢ 3 informacji prasowych,

- zarzadzenie Starosty nr 10/10 z 26.05.2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci Budzetu
Powiatu Sepolenskiego,

- dokumentacj¢ techniczng (projekt budowlany oraz przedmiar robét) dot. prac
termomodernizacyjnych w sali gimnastycznej nalezacej do ZSCE w Wigcborku,

- specyfikacje techniczne materiatlow uzytych do termomodernizacji sali gimnastycznej
w Wiecborku,



- statut Zespotu Szkot Centrum Edukacyjne w Wiecborku,

- zapisy na kontach ksiggowych nr 853 "Fundusze pozabudzetowe" i 080-4 "Srodki
trwate w budowie" (za 2010 r.),

Ponadto w dniu 18.03.2011 r. przyjeto oswiadczenie beneficjenta o braku mozliwosci
odzyskania podatku VAT.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

- kwalifikowalnos¢ podatku od towaréw i ustug,

- rodzaj wydatkéw zadeklarowanych przez beneficjenta w ww. wniosku o platnos¢
posrednia.

3.2. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowien publicznych?
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

- wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P zlozony do Urzedu
Marszatkowskiego w Toruniu 22.07.2010 r. (wersja ostateczna),

- umowe nr RPKP.02.03.00-04-006/09-00 o dofinansowanie projektu z 26.02.2010 r.,
wraz z aneksem nr 1 z 01.07.2010 r.,

- roczne sprawozdanie o udzielonych zaméwieniach publicznych za 2009 r. 1 2010 r.,
- rejestr zamowien udzielonych przez Powiat S¢polenski w 2009 1. 12010 r.,
oraz nw. dokumenty dotyczace postepowan:

3.2.1. Postepowanie w  trybie przetargu niegraniczonego nr AB.342-1/10
pn. Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Zespolu Szkoél Nr 2w Sepdlnie
Krajenskim oraz Zespolu Szkél Centrum Edukacyjne iLiceum Ogoélnoksztalcace
w Wigcborku (roboty budowlane) o wartosci szacunkowej zaméwienia 1.721.311,69 zl,
co stanowi rownowartos¢ 448.375,02 euro:

- dokumentacje projektowa obejmujaca m.in. przedmiary robot, zatwierdzong przez
beneficjenta 10.03.2010 r.,

- kosztorysy inwestorskie zatwierdzone przez Powiat Sepolenski 10.03.2010 r.,

- dokument pn. ,Ustalenie szacunkowej wartosci zamdwienia”, sporzadzony przez
zamawiajacego 22.03.2010 r.,

- zarzadzenie nr 5/10 Starosty Sepolenskiego z 22.03.2010 r. w sprawie powotlania
Komisji Przetargowej,

- ogloszenie o zaméwieniu z 23.03.2010 r. (wywieszone w siedzibie zamawiajacego,

zamieszczone w BIP na stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl i opublikowane
na portalu UZP — Biuletyn Zamowien Publicznych),

- Specyfikacje¢ Istotnych Warunkow Zamowienia, zatwierdzona 22.03.2010 r. przez
Staroste (Henryka Pawling) 1 Wicestaroste (Barbarg Wisniewska),

- zapytania wykonawcoéw dot. tresci SIWZ z 25.03.2010 r., 29.03.2010 r. oraz
31.03.2010 r. wraz z odpowiedziami zamawiajacego, zamieszczone na stronie
internetowej beneficjenta www.powiat-sepolno.pl,

- modyfikacj¢ tresci SIWZ z 26.03.2010 r.,
- zestawienie pobranych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,

- oferty (5 szt.) ztozone przez ,, DOMPOL” Sp. z 0.0. Torun, F.W. EL-Dom E. Urbanska
Bydgoszcz, Konsorcjum pn. KORBUD Koronowo, Konsorcjum firm THERMBAU



POLSKA Sp. z o0.0. Sp. K./P.B. [ JACK-BUD” J. Grabowski Pita oraz Z.B. Z.
Btocinski Wigcbork,

- pisma zamawiajacego z 07.04.2010 r. wzywajace wykonawcéw do zlozenia
brakujacych dokumentéw (niedolaczonych do ofert) wraz z odpowiedziami
wykonawcow,

- protokol postepowania o udzielenie zaméwienia o wartosci zamdwienia mniejsze] niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, zatwierdzony przez Staroste
(Henryka Pawling) wraz z zatacznikami: ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-21,

- pismo zamawiajacego z 12.04.2010 r. informujace wykonawcéw o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-
sepolno.pl oraz wywieszone w siedzibie zamawiajgcego (w miejscu publicznie
dostepnym),

- ogloszenie o udzieleniu zamdwienia z 28.04.2010 r. (wywieszone w siedzibie

zamawiajacego oraz opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych na portalu
UZP),

- umow¢ nr AB.342-1/10 zawartg 27.04.2010 r. pomigdzy Powiatem Sepoleniskim
a ,,DOMPOL” Sp. z 0.0. (wybranym wykonawcg).

Ponadto w dniu 29.03.2011 r. przyjeto wyjasnienie beneficjenta dotyczace zasad oceny
spetniania przez wykonawcow warunkow udziatu w postgpowaniu.

3.2.2 Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AB.342-2/10
pn. pelnienie  funkcji  inspektora nadzoru budowlanego dla zadania
Termomodernizacja budynkow oswiatowych Zespolu Szkél Nr 2 w Sepélnie
Krajenskim oraz Zespolu Szkél Centrum Edukacyjne i Liceum Ogoélnoksztalcace
w Wiechorku (uslugi) o wartosci szacunkowej zaméwienia 32.000,00 PLN, co
stanowi rownowartos¢ 8.335,50 euro:

- zarzadzenie nr 6/10 Starosty Sgpolenskiego z 07.04.2010 r. w sprawie powolania
Komisji Przetargowej,

- dokument pn. ,Ustalenie szacunkowej wartosci zamowienia”, sporzadzony przez
zamawiajacego 08.04.2010 r.,

- ogloszenie o zamdéwieniu z 09.04.2010 r. (wywieszone w siedzibie zamawiajacego,
zamieszczone w BIP na stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl i opublikowane
na portalu UZP — Biuletyn Zamoéwien Publicznych),

- Specyfikacje Istotnych Warunkéow Zamoéwienia zatwierdzona przez Staroste 8
kwietnia 2010 r.,

- oferty (3 szt.) ztozone przez U.H.P. ,PROJBUD” Sp. z o0.0., ul. Sportowa 22, 8§9-400
Sepdlno Kraj. (wartosé¢ oferty 10.980,00 zt brutto), ,,MAAN projekt” A. Marach, ul.
Strzelecka 17 (warto$¢ oferty 18.3200,00 zt brutto), 89-410 Wigcbork oraz B.U.T.P.B.
-RODEX” ul. Powstancéw Wlkp. 9/18, 89-410 Wiecbork (wartos¢ oferty 26.352,00 zt
brutto),

- protokol postepowania o udzielenie zamowienia o warto$ci zamowienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, zatwierdzony przez Staroste
(Henryka Pawling) wraz z zalacznikami: ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-21,



- pismo zamawiajgcego z 20.04.2010 r. informujace wykonawcow o wyborze
najkorzystniejszej oferty przestlane wszystkim wykonawcom bioragcym udziat
W postepowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta,

- umowg nr AB.342-2/10 zawarta 26.04.2010 r. pomigdzy Powiatem Sepolenskim
a U.H.P. ,PROJBUD” Sp. z 0.0. (wybranym wykonawcag).

3.2.3 Postgpowanie ofertowe nr RO.0718-5/10 na wykonanie 3 tablic
informacyjnych, 3 tablic pamigtkowych oraz druk folderu informacyjnego w ilo$ci
500 egzemplarzy, o warto$ci szacunkowej zamowienia 3.600,00 zl co stanowi
rownowartosc 937,74 euro.

- pisma z 27.04.2010 r. skierowane przez beneficjenta do 4 nizej wymienionych
podmiotéw z zaproszeniem do ztozenia ofert:

*Drukarnia Daniel ul. Wiatrakowa 3 w S¢p6lnie Kraj.,
*Drukarnia Vision ul. Studzienna 4 w Sepdlnie Kraj.,
*Wydawnictwo Kamyk Design ul. Drzewna 4 w Biatych Blotach,
*Mazart Maciej Zgrzeba ul. Chojnicka 7 w Sepdlnie Kraj.,

- oferty zlozone przez 4 ww. podmioty (Drukarnia Daniel - 3.600,00 zl brutto,
Drukarnia Vision - 5.807,20 zt brutto, Wydawnictwo Kamyk Design - 4.026,00 zt
brutto bez folderu, Mazart Maciej Zgrzeba - 1.171,20 zt brutto bez folderu).,

- pismo z 17.05.2010 r. informujace o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- opis udzielonego zaméwienia, zatwierdzony 17.05.20910 r. przez Staroste i Skarbnika
Powiatu,

- umowe zawartg 18.05.2010 r. nr RO.0718-5/10 z F.U.W. "DANIEL" Ewa
Wierzchucka Sg¢polno Kraj. ("Drukarnia Daniel").

3.2.4.Postgpowanie ofertowe nr RO.0718-5-1/10 na publikacj¢ 3 informacji prasowych,
o wartoSci szacunkowej zaméwienia 1.000,00 zl co stanowi réwnowarto$é 260,48 euro.

- pisma z 27.04.2010 r. skierowane przez beneficjenta do 5 nizej wymienionych
podmiotow z zaproszeniem do ztozenia ofert:

*Wiadomosci Krajefiskich Sp. z 0.0. Tygodnik Lokalny ul. Kosciuszki 15 Sepdlno
Kraj.,

* Media Regionalne Sp. z 0.0. II oddziat Bydgoszcz, ul. Mlodziezowa 35 Chojnice,

*Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72 Warszawa,

*Rzeczpospolita Biuro Reklamy i Ogloszen, ul. Prosta 51 Warszawa,

*Tygodnik Tucholski, ul. Dr Karasiewicza 3 Tuchola.

- zestawienie otrzymanych ofert od ww. firm (Wiadomosci Krajeniskie Sp. z o.0.-
600,00 zt brutto, Media Regionalne Sp. z o.0. II Oddzial Bydgoszcz - 3.497,13 zi
brutto, Rzeczpospolita - 9.486,72 zt brutto, Tygodnik Tucholski - 796,05 zt brutto),

- pismo z 12.05.2010 r. informujace o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- opis udzielonego zaméwienia, zatwierdzony 12.05.2010 r. przez Staroste i Skarbnika
Powiatu,

- umowg zawartg 18.05.2010 r. nr RO.0718-5-1/10 z ,,WK” Sp. z 0.0. S¢pdlno Kraj.
Na podstawie dokumentéw wymienionych w pkt 3.2.1, sprawdzono: wybér trybu

postgpowania, publikacj¢ ogloszenia o zamoéwieniu, wyb6r oferty, podpisanie umowy,
dokumentowanie przebiegu postepowania.




Na podstawie dokumentéw wymienionych w pkt 3.2.2., 3.2.3 i 3.2.4. sprawdzono sposGb
udokumentowania wyboru wykonawcow zamdowien.

3.3. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska?

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

- dokumentacje projektowa obejmujaca m.in. przedmiary robdt, zatwierdzona przez
beneficjenta 10.03.2010 r.,

- decyzje Starosty Sgpolenskiego nr 7351-3-35/09 z 27.01.2010 r. zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenie na wykonanie rob6t budowlanych,

- ofert¢ zlozong przez DOMPOL Sp. z o0.0. (wybranego wykonawce rob6t
budowlanych),

- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziatywania na
srodowisko z 20.07.20009 r.,

- oswiadczenie Beneficjenta z 25.05.2009 r. (dotaczone do wniosku o dofinansowanie),.
dotyczace wplywu Projektu na obszary NATURA 2000,

- zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw NATURA 2000
z 14.05.2009 r.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono zakres rzeczowy projektu pod wzgledem
koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie oddzialywania projektu
(przedsigwzigcia) na srodowisko.

3.4. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej?

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

- wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WK-P ztozony do Urzedu
Marszatkowskiego w Toruniu 22.07.2010 r. (wersja ostateczna),

- umowe nr RPKP.02.03.00-04-006/09-00 o dofinansowanie projektu z 26.02.2010 r.,
wraz z aneksem nr 1 z 01.07.2010 1.,

- wniosek beneficjenta o ptatnosé¢ posrednig nr RPKP.02.03.00-04-006/09-05.

Ponadto w dniu 18.03.2011 r. przyjeto wyjasnienie beneficjenta dotyczace finansowania
czesci wktadu wlasnego ze srodkéw pochodzacych z WFOSiGW w Toruniu.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono sposéb finansowania realizowanego
przedsigwziecia.

3.5. Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

informacje zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl,

informacje o realizacji projektu, zamieszczong w "Wiadomosciach Krajenskich" nr 29
z22.07.2010r.,

materialy informacyjne 1 promocyjne opublikowane w "Wiadomos$ciach Krajenskich"
22.07.2010 r. oraz 04.11.2010 1.,

dokumentacje¢ fotograficzna tablic informacyjnych,

- broszure pn. "Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Zespotu Szkot Nr 2
w Segpdlnie Krajenskim oraz Zespotu Szkél Centrum Edukacyjne i Liceum
Ogodlnoksztatcace w Wigceborku" (wydang w pazdzierniku 2010 r.),



- korespondencj¢ z wykonawcami robot budowlanych, tablic informacyjnych

i pamigtkowych, podmiotem pelniacym funkcje inspektora nadzoru oraz podmiotem
odpowiedzialnym za publikacj¢ informacji prasowych,

Na podstawie powyzszych dokumentéw i materiatéw sprawdzono:

- rodzaj podjetych przez beneficjenta dziatan informacyjnych i promocyjnych,

- sposéb oznaczenia dokumentacji zwigzanej z projektem,

- sposob informowania spoteczenstwa o wspoHinansowaniu realizacji Projektu przez

Unig¢ Europejska.

Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia
(WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

1I.

1.

- umowe nr RPKP.02.03.00-04-006/09-00 o dofinansowanie projektu z 26.02.2010 r.,
wraz z aneksem nr 1 z 01.07.2010 r.,

- wniosek o platnos$¢ posrednig nr RPKP.02.03.00-04-006/09-05

- wyciag z rachunku bankowego nr 005/2010 z 26.08.2010 r. prowadzonego w BS
Wiecbork I Oddziat w Sepolnie Kraj.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono termin i kwotg otrzymanej ptatnosci.

USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja spelnia kryteria
wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego, zostala zrealizowana zgodnie z umowg o dofinansowanie projektu
oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia,
wykorzystania izakladanych celow (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporzqdzenia Komisji
1828/2006);

W badanym wniosku o platnos¢, Beneficjent zadeklarowat wydatek poniesiony na
termomodernizacj¢ sali  gimnastycznej Zespotu Szkét Centrum  Edukacyjne
w Wigcborku, udokumentowany fakturag VAT nr 953/10 z 02.08.2010 r., wystawiona przez
DOMPOL Sp. z o.0. z siedzibg w Toruniu wraz z protokotem odbioru czesciowego oraz
przekazania do eksploatacji obiektu z dnia 29.07.2010 r.

Starostwo Powiatowe w Se¢polnie Krajenskim, protokotem przekazania — przyjecia srodka
trwatego — inwestycji nr 3/2010 z dnia 25.08.2010 r., przekazalo nieodptatnie ww.
inwestycje Zespotowi Szkot Centrum Edukacji w Wiecborku.,

Inwestycja dot. termomodernizacji Sali gimnastycznej ZSCE w Wiecborku zostata przyjeta
na stan inwentarzowy dokumentem OT przyjecia srodka trwalego nr 1/2010 z dnia
25.08.2010 r.

Tym samym beneficjent osiagnal w 33,33 % wskaznik produktu, przedstawiony we
wniosku o dofinansowanie, tj. liczba obiektow objetych termomodernizacja — 1.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane sg
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi
przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006)
ustalono, ze:

Beneficjent jest w posiadaniu i przechowuje dokumenty wspierajace wniosek o ptatnos¢ nr
RPKP.02.03.00-04-006/09-05 (wymienione w poz. 15 wniosku), tj. faktury VAT, wyciag
z rachunku bankowego wraz z poleceniami przelewu, umowy zawarte z wykonawcami



rob6t budowlanych i podmiotem pelnigcym funkcje inspektora nadzoru, umowy na
wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych oraz na publikacje ogloszen prasowych.
Zadeklarowane w badanym wniosku o platno$¢ wydatki zostaly poniesione
w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchod srodkéw pienieznych z rachunku bankowego
beneficjenta prowadzonego przez Bank Spoétdzielczy w Wiecborku, Oddzial w Sepolnie
Krajenskim.

Wydatki objete czynnosciami audytowymi zostaly ujete w ewidencji ksiggowej na kontach
080-4, 135, 201, 853, prowadzonych przez beneficjenta dla projektu w oparciu
o Zarzadzenie Starosty nr 10/10 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci
Budzetu Powiatu Sg¢polenskiego.

Zapisy w ewidencji ksiegowej zawieraja m.in.: dat¢ utworzenia zapisu, nr dowodu
zrédtowego, kwote i opis wydatku, sposob platnosci.

Kazdy z wydatkow zadeklarowanych we wniosku o ptatnos¢ posrednig nr RPKP.02.03.00-
04-006/09-05, jest zwiazany w catosci z projektem pn. ,,Termomodernizacja budynkéw
oswiatowych Zespolu Szkét Nr 2 w Sepolnie Krajenskim oraz Zespotu Szkét Centrum
Edukacyjne 1 Liceum Ogdlnoksztatcace w Wiecborku™.

Faktury VAT wykazane w badanym wniosku o platnos¢ zostaty opisane w sposob
umozliwiajacy identyfikacj¢ wydatku z badanym projektem, tj. zawieraja: informacje
orealizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Dziatania 2.3 Rozwdj infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza; nazwe projektu; nr projektu; nr umowy i date jej zawarcia;
nazwe¢ kategorii wydatku; kwote wydatkéw kwalifikowanych; date zaplaty;
informacje o sprawdzeniu dokumentu pod wzgledem formalnym i rachunkowym
oraz merytorycznym; informacj¢ o objeciu projektu ustawa - Prawo zamoéwien
publicznych; numer ksiggowy dokumentu i sposéb ksiggowania.

3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta s3 zgodne z zasadami wspoélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
Pkt ¢ Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, Ze:

3.1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych ustalono, Ze:

Powiat Sgpolenski we wniosku o ptatnos¢ nr RPKP.02.03.00-04-006/09-05 zadeklarowat

wydatki w kwotach brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.

Podatek VAT zwiazany z poniesionymi wydatkami na termomodernizacj¢, pelnienie

funkcji inspektora nadzoru, zakup tablic informacyjnych i pamiatkowych, publikacje

ogloszenia prasowego dot. realizowanego projektu, zostal zaptacony 27.08.2010 r. poprzez

przelewy z rachunku bankowego beneficjenta.

W 2010 r. beneficjent nie prowadzil sprzedazy opodatkowanej podatkiem od towaréw

i ustug.

Poniesione przez beneficjenta wydatki, zadeklarowane w ww. wniosku o platnosé

zwiazane sg z:

- prowadzeniem robot budowlanych w sali gimnastycznej nalezacej do Zespotu Szkot
Centrum Edukacyjne w Wigcborku,

- pelnieniem przez wybranego wykonawcg funkcji inspektora nadzoru,

- wykonaniem tablic informacyjnych i pamiatkowych,

- publikacja ogloszenia prasowego dot. realizacji projektu.



Roboty budowlane prowadzone w sali gimnastycznej nie byly zwiazane z podlaczeniem
indywidualnych odbiorcéw do sieci cieplnej lub likwidacja przestarzalych kottowni
weglowych u indywidualnych uzytkownikow.

Wydatek zwigzany z zarzadzaniem projektem (petnienie funkcji inspektora nadzoru) nie
byl zwiazany z biezaca dziatalnoscig beneficjenta oraz nie zostal poniesiony w fazie
eksploatacji inwestycji.

3.2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez

beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowieri publicznych ustalono, ze:

W celu realizacji projektu beneficjent przeprowadzit dwa postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego (o wartosci szacunkowej powyzej iponizejl4.000 euro) oraz dwa
postepowania ofertowe, z ktorych wydatki zostaty przedstawione do refundacji w badanym
wniosku o platnosé¢ nr RPKP.02.03.00-04-006/09-05.

W postepowaniu 0 udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosdci powvzej 14.000 euro
ustalono:

3.2.1. Postgpowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr AB.342-
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1/10 pn. Termomodernizacja budynkoéw o$wiatowych Zespolu Szkél Nr 2 w S¢polnie
Krajeniskim oraz Zespolu Szkél Centrum Edukacyjne i Liceum Ogélnoksztalcgce
w Wigcborku (roboty budowlane) o wartosci szacunkowej zaméwienia 1.721.311,69
PLN (nizszej od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp), co stanowi rownowartos¢ 448.375,02 euro.

Beneficjent oszacowat wartos¢ zamoéwienia 22.03.2010 r. na podstawie przedmiaréw robot

i kosztorysow inwestorskich sporzadzonych osobno dla budynku ZS nr 2 w Sepdlnie

Krajefiskim, budynku ZSCE i LO w Wigcborku oraz sali gimnastycznej nalezacej do

ZSCE.

Wartos$¢ zamowienia oszacowano:

- nie wezesniej niz 6 miesigcy, przed dniem wszczgcia postgpowania, a do przeliczenia
wartosci zamoOwienia na euro zastosowano $redni kurs ztotego w stosunku do euro,
tj. 3,839, ogloszony w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z 23.12.2009 r. (Dz. U.
Nr 224, poz. 1796),

- na podstawie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot.

W 2009 1 2010 r. Powiat Sepolenski nie przeprowadzit innych postepowan zwiazanych

z termomodernizacja budynkéw oswiatowych.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci i nie dopuscit sktadania ofert

czedciowych.

Ogloszenie 0 zam6wieniu zostato 23.03.2010 r. wywieszone w siedzibie zamawiajacego

w miejscu publicznie dostgpnym, zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-

sepolno.pl oraz opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych, na portalu UZP

(zamawiajacy przechowuje potwierdzenie przekazania ogloszenia do portalu UZP).

Powyzsze ogloszenie zawiera m.in. nastepujace informacje:

- wskazanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,

- termin skladania ofert, wyznaczony na 07.04.2010 r., tj. 15 dni od daty wszczecia
postepowania.

W ogloszeniu o zamdéwieniu wywieszonym w siedzibie zamawiajacego i zamieszczonym

na stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl nie zawarto opisu warunkéw udzialu

W postepowaniu, opisu sposobu oceny spelniania przez wykonawcéw tych warunkéw oraz

daty przekazania publikacji ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zostata udostgpniona wykonawcom na
stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl oraz przekazana 24.03.2010 r. jednemu
z wykonawcow, ktory wystapit o jej wydanie.

Trzech wykonawcéw wystapito do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Tres$é pytan
wraz z odpowiedziami (bez podania zrédla zapytan) zostala zamieszczona na stronie
internetowej Powiatu Sepolenskiego, nie zostata przekazana wykonawcy, ktéry wystapit
o wydanie SIWZ.

Zamawiajacy nie zwolal zebrania wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

Zapisy SIWZ dotyczace opisu i wielkosci przedmiotu zamowienia, terminow, opisu
warunkow udzialu w postgpowaniu i kryteriow oceny ofert i ich znaczenia sa zgodne
z trescig ogloszenia o zaméwieniu.

W trakcie postgpowania Powiat S¢polenski dokonat zmiany tresci SIWZ, niepowodujacej
zmiany ogloszenia o zamowieniu.

W ogloszeniu o zaméwieniu i STWZ zamawiajacy wskazal, ze o udzielenie zamowienia
moga si¢ ubiega¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania, posiadania wiedzy i doswiadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia, sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia,
wykonawca byt zobowiazany do dotaczenia do oferty wykaz osob min. 20 pracownikdéw
bioracych udziat w realizacji zamowienia oraz informacje z ZUS (zaswiadczenie) na temat
przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikow w 2009 r. (dodatkowo zamawiajacy
zamiescit w SIWZ informacje, ze przecigtna liczba zatrudnionych oséb powinna wynosic¢
min. 20 pracownikow).

Ponadto zaréwno w ogloszeniu o zamoéwieniu, jak i w SIWZ nie wskazano, ze
w przypadku powierzenia wykonania czegsci zamdwienia podwykonawcom, ocena
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia bgdzie dokonana wspdlnie dla
wykonawcy i podwykonawcow.

W trakcie prowadzonych czynnosci audytowych w dniu 28.03.2011 r. beneficjent zlozyt
wyjasnienie dot. warunkow udzialu wykonawcow w postgpowaniu oraz oceny spetniania
tych warunkéw.

Zgodnie z powyzszym wyjasnieniem:

~Lamawiajqcy w celu potwierdzenia warunku wynikajqcego z art. 22 ust. 1 Prawa
Zamowien Publicznych, tj. ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zadania, zazqdal w celu potwierdzenia spelnienia ww. warunku, wskazania osob, ktore
bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zadania min. 20 pracownikow, biorqcych udzial
w realizacji zamowienia (...).

Tak postawiony warunek mial zapewnié zamawiajqcemu, ze Wykonawca ma potencjal, aby
zrealizowa¢ tak duzq inwestycje o wartosci szacunkowej 1.721.311,69 zi. Ponadito,
termomodernizacja miata by¢é prowadzona w  szkolach ponadgimnazjalnych, wiec
zamawiajqcemu zalezalo, aby zadanie byto wykonane mozliwie w terminie wakacyjnym.
Biorgc powyzsze pod uwage, wedlug Zamawiajqcego zadanie to mogla zrealizowac firma,
ktora posiadata odpowiedni potencjal techniczny, finansowy i kadrowy w momencie
skiadania oferty.

Zamawiajacy wymagal informacji o przecigtnej liczbie zatrudnienia za rok 2009,
informacja ta miata potwierdzi¢, ze Wykonawca dysponuje potencjatem ludzkim do
zrealizowania tak duzego zadania inwestycyjnego”.

W celu przeprowadzenia postgpowania Starosta Sgpolenski powotal Komisj¢ Przetargowa.
Wszyscy czlonkowie Komisji wraz ze Starostg podpisali o§wiadczenia o bezstronnosci.
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Wykonawcy bioracy udzial w postgpowaniu ztozyli oferty 07.04.2010 r. Do ofert zostaly
dotaczone dokumenty i1 o$wiadczenia wymienione przez zamawiajacego w SIWZ.

Zaden z wykonawcow nie zostal wykluczony, a zadna z ofert odrzucona.

Ocena ofert oraz wybor najkorzystniejszej oferty zostaly udokumentowane w protokole
postgpowania.

Zamawiajacy wybral oferte wykonawcy, ktory zaproponowat najnizsza ceng (w ogloszeniu
o zamowieniu oraz SIWZ wskazano ceng, jako jedyne kryterium oceny ofert).

Cena najkorzystniejszej oferty byla nizsza od kwoty, jaka zamawiajacy mial zamiar
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamowienia.

Wszyscy wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu, pismem z 12.04.2010 r. zostali
poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto ww. informacja zostata
wywieszona w siedzibie zamawiajacego oraz zamieszczona na stronie internetowej
www.powiat-sepolno.pl.

Zaden z wykonawcOw nie ztozyt odwolania od rozstrzygnie¢ podjetych przez Powiat
Sepolenski.

Zamawiajacy zawarl umowe w sprawie zamowienia publicznego z wybranym wykonawca,
tj., ktory przedstawil najkorzystniejsza oferte 27.04.2010 r. (15 dnia od dnia doreczenia
wykonawcom zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty).

Zalacznik do umowy stanowi m.in. oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

Ogloszenie o udzieleniu zamdwienia zostato w dniu 28.04.2010 r. wywieszone w siedzibie
zamawiajacego, zamieszczone i opublikowane na portalu UZP — Biuletyn Zamodwien
Publicznych.

W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci ponizej 14.000 euro
oraz w postgpowaniach ofertowych ustalono, ze:

3.2.2. Postgpowanie w trybie przetargu niecograniczonego nr AB.342-2/10 pn. pelnienie
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funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla zadania Termomodernizacja budynkéw
oswiatowych Zespolu Szkol Nr 2 w Sepolnie Krajenskim oraz Zespolu Szkét Centrum
Edukacyjne i Liceum Ogélnoksztalcace w Wigcborku (ushugi) o warto$ci szacunkowej
zamowienia 32.000,00 PLN, co stanowi rownowartos¢ 8.335,50 euro

Wartos¢ szacunkowa zamdwienia okreslona przez zamawiajacego w dniu 8 kwietnia 2010
r. wyniosta 32.000,00 zt brutto (8.335,50 euro).

W zwiazku z powyzszym zamawiajacy nie byt zobowiazany do stosowania przepiséw
ustawy Pzp poniewaz warto$¢ zamoéwienia nie przekraczata kwoty okreslonej w art.4 pkt 8
ustawy Pzp (14.000 euro), powyzej ktérej zamawiajacy jest zobowigzany do stosowania
przepisOw ustawy Pzp.

Ogloszenie o zamdwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych (na
portalu UZP) w dniu 09.04.2010 r., wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sepolnie  Krajefiskim oraz zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-
sepolno.pl.

Jedynym kryterium oceny ofert, podanym w ogloszeniu o zaméwieniu oraz SIWZ, byta
cena.

W trakcie postgpowania oferty zlozylo 3 wykonawcoéw wymienionych w pkt 1.3.2.2.
niniejszego protokotu. Otwarcie ofert nastapito w dniu 19.04.2010 1.

Zamawiajacy dokonal oceny ofert pod wzgledem spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz na podstawie kryterium oceny podanego w ogloszeniu o zaméwieniu
i SIWZ.

Przebieg postgpowania, ocena ofert oraz wybdr najkorzystniejszej oferty zostaly
udokumentowane w protokole postgpowania o udzielenie zamdéwienia o wartosci



zamoOwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy wybrat oferte wykonawcy tj. "PROJBUD" Sp. z 0.0. z siedzibg w S¢polnie
Kraj., ktéry zaproponowal najnizsza ceng.

Pismem z 20.04.2010 r. Powiat Sepolenski poinformowat wykonawcow bioracych udziat
W postepowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powyzsza informacja zostata ponadto zamieszczona na stronie internetowej beneficjenta,

Z wybranym wykonawca, w dniu 26.04.2010 r. zostata podpisana umowa nr AB.342-2/10
w sprawie zamdwienia publicznego na petnienie funkcji inspektora nadzoru.

3.2.3. Postepowanie ofertowe nr R0O.0718-5/10 na wykonanie 3 tablic informacyjnych,
3 tablic pamigtkowych oraz druk folderu informacyjnego w ilosci 500 egzemplarzy,
o wartosci szacunkowej zaméwienia 3.600,00 zl co stanowi rownowartos$¢ 937,74 euro.

Powiat Sepolenski w dniu 27.04.2010 r. skierowal pisemne zapytanie ofertowe do
4 podmiotéw, od ktorych wplynety oferty (wykaz wykonawcow wraz z cenami ofert zostat
zawarty w pkt 1.3.2.3. niniejszego protokotu).

Jedynym kryterium oceny ofert, ustalonym przez zamawiajacego byta cena.

Zlozone oferty podlegaly ocenie pod wzgledem ceny, a zakres dokonanej oceny oraz
uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty zostaly udokumentowane w opisie
udzielonego zamowienia.

W wyniku dokonanej oceny zostala wybrana oferta Drukarni Daniel z siedzibg w S¢polnie
Kraj., ktéra zaproponowata najnizsza cene.

Z wybranym ww. wykonawca zostata 18.05.2010 r. podpisana umowa nr RO.718-5/10 na
wykonanie m.in. tablic informacyjnych i pamiatkowych.

Za wykonana ustuge wykonawca wystawit fakture VAT nr 003/8/2010 z 02.08.2010 r.
Potwierdzeniem zaplaty jest wyciag bankowy nr 006/2010 z 27.08.2010 r.

3.2.4.Postepowanie ofertowe nr RO.0718-5-1/10 na publikacj¢ 3 informacji
prasowych, o wartosci szacunkowej zamowienia 1.000,00 zl co stanowi réwnowartos¢
260,48 euro.

Powiat Sepolefiski w dniu 27.04.2010 r. skierowal pisemne zapytanie ofertowe do 5
podmiotéw. W odpowiedzi na zapytanie wplyngly 4 oferty (wykaz wykonawcow wraz
z cenami ofert zostat zawarty w pkt 1.3.2.4. niniejszego protokotu).

Jedynym kryterium oceny ofert, ustalonym przez zamawiajacego byla cena.

ZYozone oferty podlegaly ocenie pod wzglegdem ceny, a zakres dokonanej oceny oraz
uzasadnienic wyboru najkorzystniejszej oferty zostaly udokumentowane w opisie
udzielonego zamodwienia.

W wyniku dokonanej oceny zostala wybrana oferta Wiadomosci Krajenskich Sp. z o.0.
z Se¢pdlna Kraj. z najnizsza cena.

Z wybranym wykonawcg zostata 18.05.2010 r. podpisana umowa nr RO.718-5-1/10 na
publikacje¢ 3 informacji prasowych.

Za wykonang ustuge wykonawca wystawit fakture VAT nr 100802 z 26.07.2010 r.
Potwierdzeniem zaptaty jest wyciag bankowy nr 006/2010 z 27.08.2010 r.

3.3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska ustalono, Ze:

Zakres realizowanego projektu (termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
przeznaczonych na cele o§wiatowe) nie zostal wymieniony w:
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- zalaczniku 11 2 do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z 27.06.1985 r. w sprawie oceny
skutkow wywieranych przez niektére przedsigwzigeia publiczne iprywatne na
srodowisko naturalne (zmienionej Dyrektywa Rady nr 97/11/WE z 03.03.1997 r.
i Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego nr 2003/35/WE z 26.05.2003 r.),

- § 21 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze
zm.).

W zwiazku z powyzszym nie przeprowadzono postgpowania w sprawie oddziatywania

przedsigwzigcia na srodowisko.

Zgodnie z zaswiadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw

NATURA 2000 przedsigwzigcie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majacymi

znaczenie dla Wspdlnoty oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000.

3.4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez

beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej ustalono, ze:

Dofinansowanie przyznane beneficjentowi dotyczylo termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej wykorzystywanych na cele zwigzane z edukacja.

Czgs¢ wkladu wiasnego w kwocie 273.190,00 zi, beneficjent pokryt ze $rodkow
pochodzacych z pozyczki udzielonej przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu (warunki udzielenia pozyczki nie obejmuja mozliwosci
jej czgsciowego umorzenia).

3.5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowiqzki
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w zakresie informacji i promocji, ustalono, e:

Dokumentacja fotograficzna udostgpniona przez beneficjenta obejmuje zdjecia tablic

informacyjnych, umieszczonych w miejscach prowadzenia rob6t budowlanych (budynki

Z8S nr 2 w Sgp6lnie Kraj., ZSCE i LO w Wigcborku oraz sali gimnastycznej nalezacej do

ZSCE w Wiecborku).

Powyzsze tablice informacyjne zawieraly nizej wymienione informacje:

- logo Narodowej Strategii Spojnosci w wersji Programu Regionalnego,

- logo Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- herb Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sfownym odwotaniem do nazwy
Wojewoddztwa,

- hasto promujace RPO WK-P na lata 2007-2013 (umieszczone pod nagtéwkiem
zawierajacym logo Programu Operacyjnego, herb Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz logo Unii Europejskiej),

- nazwg beneficjenta "Powiat Sepolenski" oraz tytul projektu "Termomodernizacja
budynkow oswiatowych Zespotu Szkot Nr 2 w Sepolnie Krajenskim oraz Zespotu Szkét
Centrum Edukacyjne i Liceum Ogdlnoksztatcace w Wigcborku".

Na stronie internetowej www.powiat-sepolno.pl, w zaktadce projekty unijne i rzadowe

zostaly umieszone informacje o realizacji projektu oraz:

- logo Narodowej Strategii Spojnosci w wersji Programu Regionalnego,

- logo Unii Europejskiej z odwolaniem stownym do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- herb Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze stownym odwotaniem do nazwy
Wojewddztwa,



- hasto promujace RPO WK-P na lata 2007-2013 (umieszczone pod naglowkiem
zawierajgcym logo Programu Operacyjnego, herb Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz logo Unii Europejskiej).

Opracowana przez beneficjenta broszura zwigzana z realizacja projektu, informacje

publikowane w prasie oraz dokumenty dotyczace projektu, wymienione w pkt 1.3.4.

niniejszego protokotu, zostaly oznaczone:

- logo Narodowej Strategii Spojnosci w wersji Programu Regionalnego,

- logo UE wraz ze stownym odniesieniem do UE oraz EFRR,

- hastem promujacym RPO WK-P "Méj region w Europie".

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi (art. 80 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006)
ustalono, zZe:

W dniu 26.08.2010 r. na rachunek bankowy beneficjenta wplyneta platnos¢ zaliczkowa
w kwocie 163.943,11 zt, wyplacona na podstawie wniosku o ptatno$¢ nr RPKP.02.03.00-
04-006/09-04.

Beneficjent w dniu 13.09.2010 r. ztozyt w IZ wniosek o ptatnos¢ posrednia, w ktérym
wykazal kwote wydatkow kwalifikowanych objetych wnioskiem 218.590,82 zI w tym
kwote wydatkow odpowiadajaca dofinansowaniu 163.943,11 zt.

1. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH

Nie zgloszono uwag do protokotu.

Na tym protokdt zakonczono.

Protokoét zostat odezytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udziat w czynnosciach.
Protokét sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktoérych egz. nr 1 po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Powiecie S¢polenskim.

Podpisy:

0s0b obecnych przy czynnosciach 0s6b przeprowadzajqcych czynnosci:
ze strony Beneficjenta: /
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