UCHWAELA Nr XXXII1/225/2013
RADY POWIATU
W SEPOLNIE KRAJENSKIM

Z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwaly Nr XLV/237/2010 Rady Powiatu w Sepélnie Krajenskim
z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zobowigzania dotyczacego realizacji
inwestycji ,,Rozbudowa z przebudowa Szpitala Powiatowego im. dra Adama
Gacy i dra Jozefa Laskiego NZOZ w Wiecborku prowadzonego przez
NOVUM-MED Sp. z 0.0. w Wigcborku.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. ,,¢” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie

powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t. j.) uchwala sie, co nastepuje:

§1. W wuchwale Nr XLV/237/2010 Rady Powiatu w Sepolnie Krajefiskim z dnia
25 sierpnia 2010 roku w sprawie zobowigzania dotyczacego realizacji inwestycji
»Rozbudowa z przebudowg Szpitala Powiatowégo im. dra Adama Gacy i dra Jozefa
Laskiego NZOZ w Wiecborku prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o.
w Wiecborku zmienia si¢ § 2, ktory otrzymuje brzmienie: ,,Inwestycja zostanie

zrealizowana w latach 2010-2014”.
§2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzagdowi Powiatu w S¢pdlnie Krajenskim

§3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

e
Darifisz Kra ’\/7 k



Uzasadnienie
do Uchwaly Rady Powiatu w S¢polnie Krajeﬁskim
Nr XXXI11/225/2013 »
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Zarzad Powiatu zwraca si¢ o przyjecie przedstawionego projektu przedmiotowej uchwaty.

W zwigzku z przyjetym w sierpniu 2010 roku przez Rad¢ Powiatu modelem realizacji zadania
inwestycyjnego rozbudowy z przebudowa Szpitala Powiatowego w Wiecborku w systemie
»projektuj i wybuduj” i modelem finansowania inwestycji poprzez splate przez Powiat
Sepolefiski ~ wierzytelnosci banku dotyczacych wynagrodzenia za wykonane zadanie
- inwestycyjne oraz odstgpieniem przez pierwotnego wykonawce (PB — U Budopol S.A.)
od umowy nr N-M.ZP/Rb/3/2010 z dnia 22.11.2010r., a takze ogloszeniem przez Sad Rejonowy
w Bydgoszezy (postanowienie z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. Akt XV GU 9/13) upadlosci

pierwotnego wykonawcy zachodzi potrzeba podjgcia dziatan celem dokonczenia tej inwestycji.

W dniu 13 sierpnia 2013 roku Zarzad Novum — Med sp. z 0.0. podpisal umowe z wylonionym
w drodze przetargu nieograniczonego nowym wykonawcg na dokoniczenie w/w zadania
inwestycyjnego. Postgpowanie przetargowe okreslito warto$§¢ przedmiotu zamdwienia
w kwocie mieszczacej sie w sumie zobowigzania pierwotnego pozostajacego do dyspozycji
Powiatu Sepolenskiego co wynika z Umowy Sprzedazy Wierzytelnosci nr M0003371 zawartej
w dniu 10 stycznia 2011 roku.

Zmiana wykonawcy zadania oraz szereg zdarzen z udzialem pierwotnego wykonawcy
(odstgpienie od umowy, kilkumiesigczne negocjacje w celu zawarcia ugody, ogloszenie jego
upadtosci, w konsekwencji skomplikowany i dlugotrwaly proces aktualizacji dokumentacji
projektowej i kosztorysowej — calo$¢ powyzszego warunkuje termin realizacji zadania), stanowi

zbidr przestanek uzasadniajacych niniejszy projekt uchwaty.




